
30 60

 R$                 13.722,22 6.861,11R$               6.861,11R$               

50,00% 50,00%

 R$                 84.776,97 42.388,49R$             42.388,48R$             

50,00% 50,00%

 R$                 13.339,27 13.339,27R$             

100,00%

 R$                 27.372,50 27.372,50R$             

100,00%

 R$                   3.262,20 3.262,20R$               

100,00%

 R$               403.408,26 282.385,78R$           121.022,48R$           

70,00% 30,00%

545.881,42R$               331.635,38R$           214.246,04R$           

100,00% 60,75% 39,25%

545.881,42R$               331.635,38R$           545.881,42R$           

100,00% 60,75% 100,00%

VII
73,90%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

IMPLANTAÇÃO GERAL

PISTA DE ATLETISMO

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DE 
GRAMA SINTÉTICA - 02 UNIDADES

V PLAY GROUND

5,01%

TOTAL MENSAL ( % ): 

TOTAL ACUMULADO ( % ): 

TOTAL ACUMULADO: 

DESEMBOLSO MENSAL (com B.D.I 28,35%): 

II

2,51%

I

III
15,53%

DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA DOMINGOS BARROSO, S/N, BAIRRO: CENTRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA/AM

DESCRIÇÃO VALOR

VI PISTA DE SKATE

0,60%

IV
2,44%


